

RAPORT Z REALIZACJI - PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

Informacja o stanie realizacji na 30.11.2021

Wnioski o dofinansowanie projektów

Od uruchomienia Programu w ramach Osi I złożono 822 wnioski o dofinansowanie, których wartość ogółem wyniosła 1 354 276 602,43 PLN. Rozkład wniosków na poszczególne Działania i Poddziałania wyglądał następująco:

Lp.		Poddziałanie 1.1.1	Poddziałanie 1.2.1
1	Liczba wniosków o dofinansowanie	156	666
2	Wartość ogółem wniosków o dofinansowanie	750 362 465,17 PLN	603 914 137,26 PLN
3	Dofinansowanie	632 405 610,64 PLN	574 383 982,13 PLN

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu w ramach Osi I ogłoszono 9 konkursów/naborów:

a) 4 nabory w ramach Poddziałania 1.1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe”

Lp.	Nr naboru	Alokacja przewidziana na nabór	Ilość wniosków, które wpłynęły do IP	Ilość umów	Kontrakcja**	% kontraktacji
1	POWR.01.01.01-IP.24-14-001/15	77 532 100,00 zł	39	39	91 988 974,63 zł	118,65%
2	POWR.01.01.01-IP.24-14-001/16	192 820 433,00 zł	39	39	192 796 889,65 zł	99,99%
3	POWR.01.01.01-IP.24-14-001/17	188 343 137,00 zł	39	39	181 558 700,37 zł	96,40%
4	POWR.01.01.01-IP.24-14-001/20	303 477 406,22 zł	39	39	383 310 154,76 zł	126,31%
	Suma	762 173 076,22 zł	156	156	849 654 719,41 zł	111,48%

*lata 15-17 - Wartość kontraktacji urealniona na podstawie WNP

** Kontrakcja w 2020 r. została przekroczona ze względu na konieczność wdrożenia wsparcia anty Covid

b) 5 konkursów w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe”:

Lp.	Nr naboru	Alokacja przewidziana na nabór (UE)	Ilość wniosków, które wpłynęły do IP	Ilość umów	Kontrakcja (UE+BP+wkład własny)	% kontraktacji
1	POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15*	20 493 099,09 zł	223	18	15 848 027,21 zł	77,33%
2	POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16**	20 000 000,00 zł	204	9	11 250 018,00 zł	56,25%
3	POWR.01.02.01-IP.24-14-001/18***	20 000 000,00 zł	95	37	25 100 273,61 zł	125,50%
4	POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19****	11 200 000,00 zł	79	18	14 231 949,89 zł	127,07%
5	POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20	29 600 000,00 zł	65	38	31 850 280,00 zł	107,60%
	Suma	101 293 099,09 zł	666	120	98 280 548,71 zł	97,03%

*Wartość kontraktacji po rozwiązaniu 3 umów.

**Wartość kontraktacji po rozwiązaniu 6 umów.

***Wartość kontraktacji po rozwiązaniu 2 umów.

****Wartość kontraktacji po rozwiązaniu 2 umów.

Wskaźniki produktu i rezultatu

Działanie/ Poddziałanie	Nazwa wskaźnika	Wskaźniki produktu				% realizacji wskaźnika	Wartość docelowa (na rok 2023)	Zaplanowane wartości docelowe z umów o dofinansowanie
		Stan na 30.11.2021			O			
		K	M	O				
Poddziałanie 1.1.1	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), objętych wsparciem w programie	30 248	28 580	58 828	86,11%	68 319	66247	
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	8 800	8 388	17 188	65,60%	26 203	14523	
Poddziałanie 1.2.1	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), objętych wsparciem w programie	497	416	913	126,10%	724	973	
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	228	183	411	147,84%	278	418	
	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	1 677	1 308	2 985	99,20%	3 009	910	
	Liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie	633	584	1 217	156,83%	776	1634	
Poddziałanie 1.1.1	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	634	4 279	4 913	23,97%	20 496	4404	
Poddziałanie 1.2.1	Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	1467	1243	2 710	241,96%	1 120	4359	

Ramy wykonania dla I Osi Priorytetowej

Lp.	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka pomiaru	Wartość docelowa (na rok 2023)	Wartość osiągnięta na dzień 30.11.2021	% realizacji
1	Wskaźnik produktu	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoby	69 043	59 741	86,53%
2	Wskaźnik produktu	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	osoby	3 009	2 985	99,20%
3	Wskaźnik finansowy	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	186 915 754	143 094 522	76,56%

Rozliczenie wydatków (PLN)

Od uruchomienia Programu w ramach Osi I we wnioskach o płatność rozliczono wydatki:

Lp.	Działanie	Alokacja przewidziana na Działanie	Kontrakcja	Wartość wniosków o płatność	Wartość certyfikowanych wydatków w ramach Deklaracji Wydatków przekazanych i zaakceptowanych przez IZ (narastająco)	% rozliczenia zakontraktowanych wydatków	% certyfikowania zakontraktowanych wydatków	% certyfikowania zatwierdzonych wydatków we wnioskach o płatność
1	Poddziałanie 1.1	762 173 076,22 PLN	849 654 719,41 PLN	689 490 453,63 PLN	684 261 773,09 PLN	81,15%	80,53%	99,24%
2	Poddziałanie 1.2*	101 293 099,09 PLN	98 280 548,71 PLN	56 823 233,31 PLN	54 595 160,14 PLN	57,82%	55,55%	96,08%

*Wartość po rozwiązaniu 13 umów

Wydatki planowane do certyfikacji w roku 2020 w ramach Osi I PO WER 2014-2020 kształtują się następująco (PLN):

Nazwa Poddziałania	I kwartał 2021 – Plan	Wykonanie I kwartał 2021*	II kwartał 2021 – Plan	Wykonanie II kwartał 2021	III kwartał 2021 – Plan	Wykonanie III kwartał 2021	% wykonania certyfikacji za I, II i III kwartał 2021 roku
Poddziałanie 1.1.1	58 922 251,00	77 148 228,77	19 640 749,00	67 817 157,37	44 063 000,00	29 046 388,97	149,73%
Poddziałanie 1.2.1		2 322 182,98		3 725 963,07		3 546 511,97	
Nazwa Poddziałania	IV kwartał 2021 – Plan	Wykonanie IV kwartał 2021	Planowana wartość wydatków certyfikowanych do KE w 2021 roku	% wykonania certyfikacji w 2021 roku			
Poddziałanie 1.1.1	116 615 859,00	23 766 874,73	239 241 859,00	87,6%			
Poddziałanie 1.2.1		2 593 383,40					

* Dane z poszczególnych zatwierdzonych w danym kwartale deklaracji wydatków z części "deklaracja w podziale na poziomy wdrażania" - wydatki kwalifikowalne.

Zestawienie kontroli w ramach poszczególnych poziomów wdrażania:

Poddziałanie	Liczba realizowanych projektów	Przeprowadzone kontrole – bez kontroli na zakończenie realizacji projektu	Przeprowadzone kontrole – ogółem	Wizyty monitoringowe	Kontrole w trakcie realizacji projektu	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
POWR.01.01.01	156	169	287	90	79	118
POWR.01.02.01	120	137	219	77	60	82
SUMMA	276	306	506	167	139	200

Liczba rozwiązanych umów

Numer naboru	Liczba umów pierwotnie podpisanych	Rozwiązane umowy	Liczba rozwiązanych umów	Wartość ogółem rozwiązanych umów	Liczba umów planowanych do rozwiązania
POWR.01.02.01-IP-24-14-001/15	21	POWR.01.02.01-14-0108/15	3	3 412 202,88 zł	0
		POWR.01.02.01-14-0130/15			
		POWR.01.02.01-14-0135/15			
POWR.01.02.01-IP-24-14-001/16	15	POWR.01.02.01-14-0128/16	6	8 421 442,11 zł	0
		POWR.01.02.01-14-0083/16			
		POWR.01.02.01-14-0129/16			
		POWR.01.02.01-14-0177/16			
		POWR.01.02.01-14-0142/16			
		POWR.01.02.01-14-0066/16			
POWR.01.02.01-IP-24-14-001/18	39	POWR.01.02.01-14-0014/18	2	793 771,60 zł	0
		POWR.01.02.01-14-0015/18			
POWR.01.02.01-IP-24-14-001/19	20	POWR.01.02.01-14-0042/19	2	1 790 250,35 zł	0
		POWR.01.02.01-14-0010/19			
POWR.01.02.01-IP-24-14-001/19	38	-	0	0	3